



Colorier le planning prévisionnel au fur et à mesure de l'avancement de vos travaux.

Opérations	Heure 1	Heure 2	Heure 3	Heure 4	Heure 5	Heure 6
Analyse du règlement et du cahier des charges						
Conception de la modification pour intégrer la carte programmable						
Réalisation de la modification						
Assemblage						
Contrôle de la réalisation à l'aide du programme de test						
Modification du programme						
Essais et corrections						
Validation du programme						