

# Planning de production 2016/2017 - Mangeoires pour oiseaux - 6<sup>ème</sup>

Dates du premier jour de la semaine																			
Tâches	05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10		31/10	07/11	14/11	21/11	28/11	05/12	12/12		02/01	09/01	
Présentation								Vacances de la Toussaint ( du 19/10 au 03/11)								Vacances de Noël ( du 17/12 au 03/01)			
Observation																			
Expression du besoin																			
Analyse de l'existant																			
Lister les contraintes																			
Modélisation																			
Réalisation																			
Validation du prototype																			
Cahier de suivi de projet	Prés.	S1	S2	S3	S4	S5	S6		S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13		S14	S15	
Disciplines	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno		SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno	SVT Techno		SVT Techno	SVT Techno	
Notes cahier suivi		Note 1			Note 2				Note 3			Note 4					Note 5		

Pose des mangeoires le 16/01