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Premier trimestre

Deuxiéme trimestre

Troisiéme trimestre

Date Semaine Nature Date Semaine Nature Date Semaine Nature
eudi 9 seprembre . 36 Cours de technologie | jeudi 6 janvier . 1 Cours de technologie | jeudi 31 mars . 3 ‘Cours de technologic
jeud 16 septembre . 37 Cours de technologie | jeudi 13 janvier . 2 Cours de technologie | jeudi 7 avrl . 14 Cours de technologie
jeudi 23 septembre . 38 Cours de technologie | jeud 20 janvier . 3 Cours de technologie | jeudi 14 avail . 15 Vacances de printemps
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Liste des taches

Durée
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1. Relevez le but de ce projet
pour le constructeur
automobile.

2. Indiquez les grandes étapes
et les différentes opérations
du projet de concept-car.

3. Apres avoir visionné la
vidéo de votre cédérom,

Opérations e ' indiquez les idées qui sont a
i &ezsﬁr il Ol;éraiﬁons I'origine de la forme du

— Modéle virtuel — Réalisation carrosserie

— Modele réel en argile —Aménagements intérieurs et peinture concept-car et de son

aménagement intérieur, ainsi
que la durée totale de
réalisation du projet.

» Un concept-car permet a ce constructeur automobile de tester et montrer sa capacité d’inno-
vation technique. Ce véhicule préfigure une voiture destinée a faire de longs voyages en res-
pectant I'environnement.

doc. 2 Les opérations d’un projet de concept-car

-# |

Chaque opération a une durée. Les opérations se succédent dans un ordre logique défini par leur antériorité (les opérations néces-
sairement réalisées précédemment). Certaines peuvent étre entreprises simultanément (en paralléle) pour gagner du temps.

. Ftape de conception

Etape de réalisation

1. Aprés avoir visionné la vidéo de votre cédérom, déterminez les opérations réalisées en paralléle pour ce concept-car.
2. Indiquez I'antériorité de I'étape d’aménagement intérieur et de peinture.
3. Calculez la durée de I'étape de conception du concept-car.
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Problématique : La bonne gestion d’un projet est déterminante pour sa réussite. Nous disposons du cahier des charges de la voiture de course et des informations précisant l’ensemble des opérations à réaliser et leur durée.
Rappel du problème : …………………………………………………………………………………………………………………….

Remarques : Les activités de cette séance seront menées par des équipes d’environ six élèves. Vous vous répartirez le travail dans chaque équipe en binôme afin de réaliser les activités.

I. Etablir un calendrier à partir des jours où le projet pourra etre mené en classe
1. A l’aide du tableur « Openoffice.org Calc », vous devez établir le calendrier. Il s’agit :

· de lister les jours où les séances de technologie pourront se dérouler. 
· d’indiquer les périodes de vacances, les jours fériés et les absences prévues comme celles liées à des sorties scolaires, voyage, stage en entreprise… 
2. Pour réaliser ce travail un calendrier est nécessaire, celui figurant dans le carnet de correspondance peut être utilisé. Vous devez pour chaque date indiquer le numéro de la semaine correspondante. 

· Le site http://time-and-date.net/fr.Weeks précise le numéro de chaque semaine.
3. Enregistrez votre fichier sous le nom : calendrier_ equipe …… à l’emplacement suivant correspondant à votre classe et à votre groupe : groupes\C3….\travail\Technologie\groupe ….
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Dossier de présentation (finalisation)





II. Préparez le planning du projet
1. Vous devez préparer le planning du projet en utilisant le logiciel « Ganttproject ». Cette préparation consiste à partir l’article ci-dessous (document ressource n°1) rédigé par une élève ayant déjà participé au concours :
· dans un premier temps à lister les tâches et leur durée dans le tableau suivant.
	Liste des tâches
	Durée
	Liste des tâches
	Durée

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· dans un deuxième temps à réaliser le planning du projet à l’aide du logiciel « Ganttproject ».
2. Compléter dans le logiciel « Ganttproject » la liste des tâches (colonne intitulée « Nom » dans le logiciel) devant être réalisées pendant le projet. 
3. Enregistrez votre fichier sous le nom : planning_equipe …… à l’emplacement suivant correspondant à votre classe et à votre groupe : groupes\ C3….\travail\Technologie\groupe ….
Document ressource n°1 : Article rédigé par une élève ayant déjà participé au concours.



III. Représentez la liste des étapes et leur durée sous la forme d’un organigramme
Vous devez réaliser un document permettant de montrer la liste des opérations à faire dans le projet. Ce document doit indiquer la durée de chaque opération et son antériorité.

1. A l’aide de l’article ci-dessus (document ressource n°1), rédigé par une élève ayant déjà participé au concours, complétez le document « Organigramme du projet » enregistré à l’emplacement suivant :

groupes\C3….\donnees\Technologie\Centre Interet 2
2. Il s’agit dans un premier temps de listez les tâches et leur durée. Dans un deuxième temps à compléter l’organigramme en indiquant le numéro, le nom et la durée de chaque étape.

3. Enregistrez votre fichier sous le nom : organigramme_equipe …… à l’emplacement suivant correspondant à votre classe et à votre groupe : groupes\ C3….\travail\Technologie\groupe ….
 




 
IV. Mise en commun des informations permettant de réaliser un planning
La mise en commun de cette première séance doit permettre :

· d’établir la liste des tâches à réaliser et leur durée que vous reporterez dans le tableau ci-dessous. Cette durée est indiquée par les binômes 2 et 3. 
· Dans ce tableau une autre colonne indique la durée réelle de chaque étape en prenant en compte les phases de structuration et d’évaluation.
· Les deux dernières colonnes indiquent les dates de début et de fin, elles sont indiquées par les binômes 1 qui ont établi la liste des jours où le projet pourra être mené en classe.

· Après avoir complété ce tableau, réalisez un planning prévisionnel du projet. 
· Vous devez colorier avec des couleurs différentes les cases correspondant à la durée des étapes.
· Coloriez en gris les cases correspondantes aux vacances scolaires, la période de stage et le brevet blanc.
Informations permettant de réaliser un planning
	
	Liste des tâches
	Durée
	Durée avec les moments de lancements, de structuration, d’exercices et d’évaluation
	Date de début
	Date de fin

	A
	
	
	3h
	
	

	B
	
	
	2h
	 
	

	
	
	
	1h
	
	

	
	
	
	3h
	
	

	
	
	
	3h
	
	

	
	
	
	5h
	
	

	
	
	
	3h
	
	

	
	
	
	3h
	
	

	
	
	
	9h
	
	

	
	
	
	4h
	
	

	
	
	
	3h
	
	

	
	Total :
	
	
	
	


Planning prévisionnel du projet

	Tâches
	Date de début
	Date de fin
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
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	46
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	48
	49
	50
	51
	52
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
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Structuration  des connaissances

Ce que je dois retenir
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

J’utilise mes connaissances
Exercice 1 : L’organisation d’un projet

Après avoir visionné la vidéo, et à partir des documents 1 et 2 répondez aux questions suivantes :
a) Relevez le but de ce projet pour le constructeur automobile.
b) Indiquez les grandes étapes et les différentes opérations du projet de concept-car.
c)  Indiquez les idées qui sont à l’origine de la forme de la forme du concept-car et de son aménagement intérieur, ainsi que la durée totale de réalisation du projet.
d) Déterminez les opérations réalisées en parallèle pour ce concept-car.
e) Indiquez l’antériorité de l’étape d’aménagement intérieur et de peinture.

f) Calculez la durée de l’étape de conception du concept-car.

Exercice 2: Planifier et répartir des opérations
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— Rédiger les textes

— Retoucher les images

A partir de cette liste des opérations visant a réaliser et
mettre en ligne deux pages web :

E Indiquez I'antériorité de I'opération de rédaction des
textes.

| Etablissez leur chronologie.

| Construisez un planning de réalisation des pages web.
Ll Proposez une répartition entre deux personnes pour
les trois premiéres opérations.
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C.I 2 : La gestion du projet








C.I 2 : La gestion du projet
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Safa a participé au concours « Course en Cours », elle nous explique son déroulement sur l’année :


« L’année dernière nous avons participé au projet course en cours, il a été difficile de respecter le planning que nous avions établi, mais notre équipe a été prête à temps et a été sélectionnée pour participer pendant 3 heures aux épreuves du concours au mois de mai. Les 2 premières heures de notre projet ont consisté à compléter un cahier des charges. Il a ensuite été nécessaire de nous organiser, pendant 1 heure nous avons donc préparé un planning prévisionnel et pendant aussi 1 heure nous avons choisi les outils informatiques pour communiquer et rédiger nos comptes rendus. Après avoir analysé et observé des solutions existantes pendant 2 heures nous avons choisi une solution. Ce choix nous a pris 2 heures. Le plus long ensuite a été la représentation de cette solution. Nous sommes arrivés à faire cette représentation en 4 heures, heureusement que nous nous étions réparti le travail. Après avoir passé environ 1 heure à choisir les matériaux que nous allions utiliser, 1 heure à calculer le coût de notre solution, nous avons passé presque 8 heures pour réaliser concrètement notre voiture. Nous avons juste eu le temps de passer les trois dernières heures avant le concours pour finaliser notre dossier de présentation, ce dossier était déjà bien avancé car nous avions commencé à le rédiger dès le début de l’année. »





Ne pas indiquer les dates de début et de fin, vous les calculerez lors de la mise en commun





A compléter en indiquant la liste des tâches
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C.I 2 : La gestion du projet
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C.I 2 : La gestion du projet





Doc.1_ Les étapes d’un projet de concept-car





Doc.2_ Les opérations d’un projet de concept-car
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C.I 1 : Le cahier des charges, comment le construire et pourquoi ?








Niveau 3ème : La robotique au service de l’homme











